

Eisenbahnstraße | Bauablauf aktuell

Das Stadtbauamt ist bemüht, Ihnen die wichtigsten Informationen zum Bauablauf bereit zu stellen. Da der Baufortschritt witterungsbedingt oder durch unvorhergesehene Ereignisse beeinflusst ist, kann es zu zeitlichen Verschiebungen und Änderungen kommen, die von den geplanten und veröffentlichten Angaben abweichen. Dies bitten wir zu entschuldigen.

Baubeginn BA 2 Erschließung Eisenbahnstraße <ul style="list-style-type: none"> - Verschiebung auf den 02.04.2019 - Fa. Storz, Ravensburg 	02.04.2019
Baubeginn BA 2 Erschließung Eisenbahnstraße <ul style="list-style-type: none"> - geplant ab März 2019 - Fa. Storz, Ravensburg 	Mitte März 2019
Rodungsarbeiten <ul style="list-style-type: none"> - Rodung der Gehölze im Baufeld 	KW 5/2019

Stand: 14.03.2019