

## Möggenweiler | Bauablauf aktuell

Das Stadtbauamt ist bemüht, Ihnen die wichtigsten Informationen zum Bauablauf bereit zu stellen. Da der Baufortschritt witterungsbedingt oder durch unvorhergesehene Ereignisse beeinflusst ist, kann es zu zeitlichen Verschiebungen und Änderungen kommen, die von den geplanten und veröffentlichten Angaben abweichen. Dies bitten wir zu entschuldigen.

<b>Baubeginn BA 1</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- geplant ab Kalenderwoche 18 (29. April 2019 bis 03. Mai 2019)</li> <li>- Fa. Zwisler, Tettwang</li> </ul>	KW 18 (Ende April / Anfang Mai 2019)
<b>Beweissicherung BA 1</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- fotografische und textliche Dokumentation der Gebäude von außen</li> <li>- Hess Sachverständige</li> </ul>	KW 3/2019
<b>2. Bürgerinformation</b>	18.09.2018